KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

- **Dự án:** Dự án xây dựng website MTECH
- **Khách hàng:** Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật & Thương mại MTECH
- **Đơn vị triển khai:** Misty Team
- **Đại diện dự án:** Nguyễn Văn Hoàng Nam
- **Vai trò:** PM/BA
- **Cơ cấu nhân sự:** 5 thành viên:
    - 1 BA
    - 1 UI/UX Designer
    - 1 Frontend Developer
    - 1 Backend Developer
    - 1 Kiểm thử

MISTY TEAM

Tổng quan dự án

Dự án xây dựng website **MTECH.COM** nhằm phát triển một nền tảng số chính thức cho doanh nghiệp, đóng vai trò là kênh truyền thông – giới thiệu năng lực – và thu hút khách hàng B2B.

Website không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, mà được định hướng như một **công cụ hỗ trợ kinh doanh**, giúp:

- Chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu và tăng độ uy tín với đối tác
- Trình bày rõ năng lực chuyên môn và các dự án đã triển khai
- Tạo kênh tiếp nhận yêu cầu tư vấn và báo giá từ khách hàng tiềm năng
- Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng thông qua việc tiếp cận ứng viên phù hợp
- Cho phép doanh nghiệp chủ động quản lý và cập nhật nội dung

Hệ thống được thiết kế với tiêu chí:

- Giao diện hiện đại, thân thiện người dùng
- Tối ưu hiển thị trên đa thiết bị (desktop & mobile)
- Dễ vận hành thông qua hệ thống quản trị nội dung (CMS)
- Phù hợp với quy mô và ngân sách của doanh nghiệp

Dự án dự kiến triển khai trong vòng **4 tuần**, với phạm vi bao gồm website public và hệ thống quản trị nội dung, đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

1. **Công nghệ sử dụng & Tổng chi phí ước tính:**

   Phương án: PHP

   - Công nghệ sử dụng:
     + Backend: PHP (Laravel 10+)
     + Frontend: HTML, CSS, Bootstrap 5, jQuery
     + Cơ sở dữ liệu: MySQL
     + Xác thực: Session PHP
     + Quản trị: Admin Panel PHP
     + Triển khai: Shared Hosting

   P/S: Công nghệ lựa chọn nhằm đảm bảo tối ưu chi phí – dễ bảo trì – phù hợp quy mô doanh nghiệp

   Thời gian triển khai: 1 tháng *(Thời gian mang tính tương đối, phụ thuộc khối lượng thực tế và phản hồi từ phía khách hàng)*

MISTY TEAM

2. CHI TIẾT MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng website **MTECH.COM** nhằm giới thiệu công ty, trình bày năng lực & dịch vụ chuyên môn doanh nghiệp, showcase dự án đã thực hiện (Portfolio), xây dựng uy tín với đối tác/khách hàng B2B và cung cấp thông tin liên hệ & tuyển dụng.

- **Website cần đạt được:**

  + Giới thiệu lịch sử hình thành công ty, tầm nhìn sứ mệnh, cơ cấu tổ chức của công ty, lĩnh vực hoạt động (tư vấn xây dựng, thiết bị công nghiệp,…)

  + Nhân viên, nội bộ đăng nhập để xem tin tức nội bộ.

  a. Trình bày:

- Lĩnh vực tư vấn (thiết kế, giám sát, đấu thầu…)
- Năng lực (nhân sự, pháp lý,…)

  b. Hiển thị:

- Danh sách dự án lớn đã thực hiện
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên cả máy tính và thiết bị di động.
- Chuyển đổi ngôn ngữ tự động (Việt, Anh, Trung).
- Tích hợp Google Maps địa chỉ công ty.

  c. Cho phép:

- Khách hàng doanh nghiệp xem và gửi yêu cầu tư vấn.
- Ứng viên tiềm năng xem và gửi yêu cầu ứng tuyển vị trí tuyển dụng.
- Quản trị viên thao tác quản lý nội dung dễ dàng.

  d. Vận hành:

- Hệ thống vận hành ổn định, bảo mật cơ bản.
- Trang quản trị thông tin, lưu trữ tài liệu.

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp:

- Tăng độ tin cậy với khách hàng B2B
- Chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu
- Tăng lead qua form tư vấn
- Hỗ trợ tuyển dụng

MISTY TEAM

3. **CẤU TRÚC WEBSITE** *(Cấu trúc dưới đây là cấu trúc cơ bản, có thể điều chỉnh theo thực tế)*

3.1. Người dùng (Khách hàng):
Trang chính:

- **Trang chủ**
- **Giới thiệu công ty:**
  + Về chúng tôi
  + Lịch sử hình thành
  + Đội ngũ
- **Dịch vụ:**
  + Tư vấn đầu tư
  + Thiết kế xây dựng
  + Giám sát thi công
  + Tư vấn đấu thầu
  + Tối ưu năng lượng
- **Dự án:**
  + Danh sách dự án
  + Chi tiết dự án
- **Khách hàng / đối tác**
- **Tin tức / hoạt động**
- **Liên hệ**

3.2. Các tương tác của người dùng/khách hàng:

- Form gửi yêu cầu tư vấn/ứng tuyển
- Form liên hệ nhanh
- CTA:
  + "Nhận tư vấn dự án"
  + "Gửi yêu cầu báo giá"

3.3. Admin (Quản trị hệ thống):

- **Đăng nhập quản trị**
- **Dashboard tổng quan**

MISTY TEAM

- **Quản lý:**

  + Dịch vụ

  + Dự án

  + Tin tức

  + Khách hàng

  + Tuyển dụng
- **Quản lý form liên hệ**
- **Báo cáo và thống kê hệ thống**
- **Upload/lưu trữ tài liệu và hình ảnh**

3.4. Các luồng nghiệp vụ:

1) Luồng khách hàng doanh nghiệp (Luồng chính):

Visitor → Truy cập website → Xem dịch vụ → Xem dự án tiêu biểu → Đánh giá năng lực doanh nghiệp → Gửi yêu cầu tư vấn / báo giá → Admin tiếp nhận và xử lý lead

=> ***Mục tiêu: Tối đa hóa chuyển đổi từ người truy cập thành khách hàng tiềm năng***

2) Luồng tuyển dụng:

Visitor (Ứng viên) → Truy cập mục Tuyển dụng → Xem danh sách vị trí tuyển dụng → Xem chi tiết công việc → Nộp thông tin ứng tuyển (CV / form) → Hệ thống gửi dữ liệu về Admin → Admin tiếp nhận và xử lý hồ sơ

=> ***Giá trị:***

+ ***Giảm phụ thuộc vào nền tảng tuyển dụng bên ngoài***

+ ***Tạo kênh tuyển dụng trực tiếp cho doanh nghiệp***

3) Luồng admin chỉnh sửa nội dung:

Admin → Đăng nhập hệ thống → Truy cập Dashboard → Chọn module cần quản lý (Dịch vụ / Dự án / Tin tức / Tuyển dụng) → Thực hiện: Thêm mới nội dung/ Chỉnh sửa nội dung /Xóa nội dung → Lưu thay đổi → Nội dung được cập nhật và hiển thị trên website

=> ***Mục tiêu:***

+ ***Giúp doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin***

+ ***Không phụ thuộc vào team kỹ thuật***

MISTY TEAM

4) Luồng admin tiếp nhận yêu cầu tư vấn (báo giá dự án):

Khách hàng →Điền form "Yêu cầu tư vấn / báo giá" →Gửi thông tin →

Hệ thống:

+ Lưu dữ liệu vào database

+ Gửi thông báo qua Email / Zalo

→ Admin nhận thông tin → Kiểm tra nội dung yêu cầu → Liên hệ lại khách hàng→Chuyển đổi thành cơ hội kinh doanh

=> Mục tiêu:

+ Không bỏ sót lead

+ Tăng tốc độ phản hồi khách hàng

5) Luồng admin nhận hồ sơ tuyển dụng:

Ứng viên → Gửi form ứng tuyển

→ Hệ thống:

+ Lưu thông tin ứng viên

+ Gửi thông báo đến Admin

→ Admin truy cập hệ thống → Xem danh sách ứng viên → Xem chi tiết hồ sơ → Phân loại / liên hệ / xử lý

=> Mục tiêu:

+ Tập trung dữ liệu ứng viên.

+ Dễ dàng quản lý pipeline tuyển dụng

MISTY TEAM

4. THỜI GIAN TRIỂN KHAI

Thời gian triển khai: 4 tuần *(Timeline có thể điều chỉnh tùy theo tốc độ phản hồi từ phía khách hàng)*

Giai đoạn	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
Giai đoạn 1: Khởi động & phân tích nghiệp vụ	- Chốt sitemap tổng thể - Phân tích và chốt luồng nghiệp vụ: Khách hàng và Admin - Chốt cấu trúc dự án & dịch vụ - Chốt phương án công nghệ triển khai, domain, miền/ hosting. - Chốt các chức năng cần thiết	**3 ngày** **(19/4-21/4)**
Giai đoạn 2: UX/UI & Wireframe	- Thiết kế DEMO theo mẫu đã thảo luận - UI: chốt thiết kế giao diện. - Chốt các chức năng bổ sung (nếu có)	**7 ngày** **(22/4 - 28/4)**
Giai đoạn 3: Phát triển Core Website & Khách hàng	- Lập trình frontend các trang public & khách hàng & CMS - Lập trình backend: + Module dự án +Dịch vụ +Contact forms + Admin	**14 ngày** **(29/4 – 12/5)**
Giai đoạn 4: Kiểm thử, hoàn thiện & Go-live	- Kiểm thử toàn bộ luồng hệ thống (KH/Admin) - Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng - Triển khai lên môi trường production - Bàn giao và hướng dẫn vận hành	**6-7 ngày** **(13/5 – 18/5)**

5. TÍNH NĂNG QUAN TRỌNG

- **Core:**
  + CMS quản trị nội dung (CRUD)
  + Form lead.
  + Quản lý nội dung.
  + Thanh tìm kiếm nội dung.
  + Tốc độ load nhanh.
  + SEO cơ bản.
  + Responsive (mobile + desktop)
- **Value-added:**
  + Multi-language.
  + Tích hợp Zalo.
  + Download hồ sơ năng lực (PDF)
- **Filter dịch vụ, dự án theo:**
  + Ngành (xi măng, năng lượng,..)
  + Trang chi tiết dự án.
  + Tin tức, vị trí tuyển dụng.

MISTY TEAM

6. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Phương án PHP:

Giai đoạn	Nội dung thanh toán	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Giai đoạn 1	Khởi động dự án, chốt nghiệp vụ & sitemap	15%	3.000.000 VND
Giai đoạn 2	Hoàn thành UX/UI & wireframe cơ bản	15%	3.000.000 VND
Giai đoạn 3	Hoàn thành core website & chức năng khách hàng	30%	6.000.000 VND
Giai đoạn 4	Hoàn thành hệ thống admin	20%	4.000.000 VND
Giai đoạn 5	Kiểm thử, bàn giao & go-live	20%	4.000.000 VND
Tổng cộng		**100%**	**20.000.000 VND**

TỔNG CỘNG: 20.000.000 VNĐ *(triệu đồng)*

Thanh toán:

- ***Ngân hàng:***
- ***STK:***
- ***Tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG NAM***

Điều khoản thay đổi:

Nếu có thay đổi về tính năng trong thời gian thực hiện xây dựng sản phẩm thì sẽ có sự điều chỉnh về chi phí xây dựng website chung do hai bên thương lượng

MISTY TEAM

7. TIMELINE DỰ ÁN

Ngày	Giai đoạn	Nội dung công việc
Ngày 1	GĐ 1 – Khởi động	Kickoff dự án, thống nhất mục tiêu với khách hàng
	GĐ 1	Phân tích nghiệp vụ tổng thể
Ngày 2	GĐ 1	Xác định nhóm người dùng (KH –Admin)
	GĐ 1	Xây dựng sitemap website
Ngày 3	GĐ 1	Thống nhất luồng nghiệp vụ & tài liệu đặc tả
Ngày 4	GĐ 2 – UX/UI	Thiết kế wireframe giới thiệu công ty DEMO
Ngày 5	GĐ 2	Wireframe danh sách & chi tiết dịch vụ/dự án DEMO
Ngày 6	GĐ 2	Wireframe bài viết/blog DEMO
Ngày 7	GĐ 2	Wireframe Liên hệ, header, footer DEMO
Ngày 8-9	GĐ 2	Thiết kế thay đổi UI theo yêu cầu khách hàng (màu logo, bố cục, thiết kế)
Ngày 11	GĐ 3 – Core	Setup môi trường, database (cơ sở dữ liệu)
Ngày 12	GĐ 3	Lập trình logic chuyển trang
Ngày 13	GĐ 3	Lập trình Dịch vụ & Dự án
Ngày 14	GĐ 3	Lập trình trang Giới thiệu
Ngày 15	GĐ 3	Tích hợp Google maps
Ngày 16	GĐ 3	Tích hợp Auto - Translate
Ngày 17	GĐ 4 -Admin	Xây dựng hệ thống admin
Ngày 18	GĐ 4	Quản lý dịch vụ
Ngày 19	GĐ 4	Quản lý KH/nhân sự
Ngày 20	GĐ 4	Quản lý nội dung dự án
Ngày 21	GĐ 4	Quản lý nội dung tin tức
Ngày 22	GĐ 4	Hoàn thiện Admin & kiểm tra nội bộ

Ngày 23	GĐ 5 – Kiểm thử	Kiểm thử luồng khách hàng
Ngày 24	GĐ 5	Kiểm thử luồng chức năng phụ
Ngày 25	GĐ 5	Kiểm thử Admin & phân quyền
Ngày 26	GĐ 5	Fix bug
Ngày 27	GĐ 5	Tối ưu hiệu năng
Ngày 28	GĐ 5	Chuẩn bị môi trường production
Ngày 29	GĐ 5	Deploy hệ thống & chạy thử
Ngày 30	GĐ 5	Go-live, bàn giao & hướng dẫn sử dụng

8. BÀN GIAO

- Source code website.
- Quyền sở hữu website
- Hướng dẫn triển khai và vận hành.
- Bảo hành kỹ thuật: **6 tháng** sau bàn giao.

9. GHI CHÚ & CAM KẾT

- Website responsive, bảo mật cơ bản, tối ưu mức phù hợp với ngân sách.
- Nội dung chuyên môn, hình ảnh công ty do khách hàng cung cấp/duyệt.
- Phát sinh ngoài phạm vi sẽ được hai bên thống nhất riêng.

Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

MISTY TEAM